

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Ryzyko		Przeciwdziałanie ryzyku				
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyłonienie dostawcy energii elektrycznej na rok 2014	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych – unieważnienie procedury postępowania przetargowego	Małe	Średnie	Ryzyko umiarkowane	Terminowe wysłanie deklaracji o przystąpieniu do grupy zakupowej wraz z wysłaniem odpowiedniej dokumentacji wraz z pełnomocnictwem.
2.	Uzyskanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Pęcław	Niedotrzymanie warunków umowy – przekroczenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę przez projektanta	Wysokie	Wysoki	Ryzyko poważne	Wyznaczenie ostatecznego terminu wywiązania się z umowy oraz pisemne ostrzeżenie o sądowym dochodzeniu odszkodowania w tytułu nieotrzymania dotacji.
3.	Uzyskanie dokumentacji na budowę sieci szerokopasmowej w Gminie Pęcław.	Niewystarczające kompetencje zawodowe – brak doświadczenia w przeprowadzaniu podobnych inwestycji	Średnie	Średnie	Ryzyko umiarkowane	Zgłębienie wiedzy fachowej oraz doradztwo u firmy informatycznej obsługującej UG Pęcław
		Niedotrzymanie warunków umowy – przekroczenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Bieżący monitoring postępu prac.

.....  
podpis